

Esquema de gestión de proyectos en una empresa concreta

Inicio y planificación

El contrato y los requisitos del sistema llega al jefe de proyecto, que es nombrado por el director técnico. Con esto sabe que recursos tiene disponibles para realizar el proyecto.

En base a ello estima el esfuerzo, los riesgos, la complejidad técnica y la dificultad de coordinación. En base a esto clasificamos el proyecto en pequeño, mediano o grande.

En herramientas como MS Project tenemos plantillas dependiendo del tamaño del proyecto. Luego se mira si tiene que modificar el ciclo de desarrollo, se planifica el proyecto, se gestionan los riesgos (por ejemplo, solo si el proyecto es grande) y se define el tipo de seguimiento.

Para acabar se rellena la plantilla de plan de proyecto. En base a la plantilla de elabora el plan de proyecto. Este es revisado por el responsable de calidad de la empresa y por los grupos afectados por el proyecto. Finalmente lo aprueba el director técnico.

Seguimiento

Una vez se decide cada cuanto se hace el seguimiento se mira la dedicación de los recursos en la aplicación de hojas de tiempo. En proyectos grandes también hay que monitorizar los riesgos. Para revisar el progreso y los desvíos el jefe de proyecto hace reuniones del equipo del proyecto.

Es también el jefe del proyecto el que hace el informe de seguimiento, que será aprobado por el director técnico.

Cierre

El jefe de proyecto convoca una reunión de cierre. Es recomendable que asistan:

- Jefe de proyecto
- Responsable de calidad
- Equipo del proyecto
- Director técnico
- Cliente

El jefe cubre la plantilla de informe de cierre y lecciones aprendidas y que con ello realiza el informe de cierre y lecciones aprendidas. Esta vez será firmado por el responsable de calidad.

Documentos

Todos los documentos de procedimientos tienen una portada donde firmar el autor, el revisor y el que aprueba el documento. Además se añaden otras cosas como la versión, el lugar y fecha, el logo de la empresa, etc.

La siguiente hoja que nos encontramos es el registro de control de cambios. Indica en que versión y fecha que persona ha realizado ciertos cambios.

A continuación viene una lista de distribución. Sirve para indicar que personas tienen copias del documento.

Índice

1. Objeto: Indica cual es el objetivo del proyecto e intención de que acabe en tiempo, coste y calidad.
2. Alcance: Indica que esta organización solo aplica proyectos de más de 20 h*\h.
3. Procedimientos relacionados: Procedimientos que hay que consultar antes de este. Por ejemplo, el ciclo de desarrollo a seguir, la gestión de configuración software y el procedimiento de revisión de un entregable.
4. Aspectos relevantes: N/A en este ejemplo
5. Aprobaciones: Persona que aprueba el documento, el director general.
6. Responsabilidades: Indica cuáles son las responsabilidades de cada rol. En este caso se describen las del responsable de calidad, el jefe del proyecto y el director general.
7. Entradas al proceso: Contrato y descripción, requisitos y recursos.
8. Salidas del proyecto: Plan del proyecto, informes de seguimiento, informe de cierre y lecciones aprendidas e informes de sección.
9. Mecanismos de control: Indica que cargo controla cada parte.
10. Procedimiento de gestión de proyecto
 1. Inicio del proyecto
 2. Clasificación del proyecto
 3. Planificación
 4. Seguimiento
 5. Cierre del proyecto
11. Plantillas

Plan de proyecto

La portada es firmada por el autor, el jefe de proyecto; el revisor, el director de calidad; y el que lo aprueba, el director técnico. En este documento no hay lista de distribución. La siguiente hoja ya es el índice. En el índice aparecen:

1. Introducción: Pide el propósito y el alcance del plan, el nombre, el código y objetivo, la clasificación y grado de prioridad del proyecto, y las dependencias con otros proyectos.
2. Objetivo del proyecto: entregables, salidas, entradas...
3. Organización y responsabilidades: OBS.
4. Dependencias: dependencias fuera del control del jefe de proyecto.
5. Gestión de riesgos: hoja de excel de riesgos.
6. Desviaciones de sistemas de calidad: generalmente una empresa suele tipificar la forma de elaborar un proyecto con un sistema de calidad. Deben ser abiertos, pero sin dejar que pueda haber demasiadas desviaciones. Este apartado sirve para evitar conflictos si se usa otro sistema de calidad que no sea el de la propia empresa.
7. Seguimiento del proyecto: indica cada cuánto se hace el seguimiento, quién asistirá a las reuniones, que métricas se deben recoger, etc.
8. Cronograma del proyecto: gráfico de MSPProject.

Informe de seguimiento

La portada es firmada por el jefe de proyecto, que lo realiza; y el y el director general, que lo aprueba. En el índice tenemos:

1. Introducción
 1. Periodo
2. Tareas realizadas desde el último informe de seguimiento
3. Tareas a realizar desde el último informe de seguimiento
4. Seguimiento de riesgos
5. Diagrama de Gantt de seguimiento
6. Lista de problemas e incidencias

Informe de cierre (y lecciones aprendidas)

La portada es firmada por el jefe de proyecto, el autor; y el que lo aprueba, el responsable de calidad. No tiene registro de cambios ni lista de distribución. En el índice aparecen:

1. Introducción
 1. Resumen del proyecto
 2. Estado actual del sistema
 3. Revisión de objetivos cumplidos
 4. Dimensión del proyecto
2. Resumen de toda la gestión realizada
 1. Resumen del trabajo realizado (WBS)
 2. Errores destacables

3. Conclusiones importantes

3. Consideraciones principales

1. Fase 1
2. Fase 2
3. Fase ...n
4. Documentación
5. Organización del proyecto
6. Normas y procedimientos
7. Términos de desarrollo
8. Estimaciones en tiempo y coste