

Apellidos:

Nº:

Nombre:

D.N.I.:

1. Indique cuáles de las siguientes premisas son verdaderas (V) o falsas (F). 5 puntos. 1 incorrecta resta 1 correcta.

Un Plan de Proyecto es el único producto de salida (entregable) de las actividades de Gestión de Proyectos que
__F__ habría que someter a Gestión de la Configuración del Software.

El Diagrama de Gantt tiene una estrecha relación con las Redes de Precedencia, pues es una representación
__V__ simplificada de éstas.

MS-Project puede identificar sobrecargas que sean "ficticias", pero también permite confirmar si realmente son
__V__ sobrecargas o no.

__F__ MS-Project no controla la correcta aplicación en seguimiento de las restricciones lógicas.

__F__ Para aplicar CPM y calcular las fechas early y las late es imprescindible conocer las asignaciones de los recursos.

__V__ Al establecer línea de base en MS-Project, los datos previstos "se copian" en los datos actuales.

__F__ En MS-Project, el camino crítico siempre será un camino continuo desde el principio al final del proyecto.

__V__ A FC B es equivalente a A CC+2d B si A dura 2 días.

Aunque haya una forma de priorizar riesgos, a veces el Jefe de Proyecto puede y debe tratar como relevantes riesgos
__V__ que no lo son atendiendo a su priorización.

Hay al menos 3 razones que justifican, en Gestión de la Configuración del Software, la necesidad de tener
__V__ disponibles las versiones intermedias de un ECS.

2. Indique qué sentido tiene un apartado titulado "Desviaciones al Sistema de Calidad" en un Plan de Proyecto. Razone su respuesta con un ejemplo. 1 punto.

Tiene el propósito de identificar, documentar y gestionar cualquier desviación que pueda ocurrir respecto a los estándares de calidad establecidos para el proyecto.

3. Indique qué finalidad última tiene realmente la fórmula de cuantificación de riesgos $ER=P \cdot I$. Razone su respuesta. 1 punto.

La finalidad última de la cuantificación de riesgos es obtener el retraso total del proyecto al sumar todas las ER, además se podría emplear para ajustar la planificación con un marco de retraso.

4. Indique dos opciones técnicas que inicialmente se puedan aplicar, en general, en la "parte de opciones" en una estrategia de negociación conveniente en planificación de proyectos software.

Entregas incrementales y reducción eliminación de prestaciones.

5. Indique cómo modelaría en MS-Project la utilización de un servicio de cómputo en la nube (MS Azure) en varias tareas, teniendo en cuenta que no hay limitación en el uso por varias tareas (servicio bajo demanda) y que tiene un coste de 0.25€/h. 1 punto.

Habría que definir un recurso de tipo "Coste", al ser un servicio bajo demanda y con coste por hora. Después añadir el nuevo recurso de tipo Coste (MS Azure) se asignaría este recurso a las tareas correspondientes, el número de horas dependerá de la duración de la tarea. Por último, se establece el coste de 0.25€/h para el recurso y MS-Project calcula automáticamente el coste total en función del tiempo que se utilice el recurso.

6. Indique cómo modelaría en MS-Project la supervisión de 4h sobre una determinada tarea todos los martes y jueves mientras dicha tarea tenga lugar. 1 punto.

Se le asigna un nuevo recurso de tipo Trabajo que se encargará de hacer la supervisión. Después se crean la tarea de supervisión y se le asigna el recurso que hemos añadido, por último lo configuramos para que trabaje todos los martes y jueves durante 4 horas.