

Preguntas XP

Las preguntas marcadas pueden ser erróneas

1. Considerad que la Documentación de Usuario (60 horas de trabajo) puede empezar cuando el ERS (100 horas de trabajo) está al menos al 50%.

Repetidas (2) veces

- a) **ERS CC+50% Documentación de Usuario**
- b) ERS CF+50% Documentación de Usuario
- c) ERS FC+50% Documentación de Usuario

2. Tras la Peer Review de Requisitos, el Director Técnico tiene que aprobar el resultado de la revisión, para lo que se estima que tardará 2d. Una vez aprobado, se podrá comenzar a elaborar la arquitectura.

Repetida (4) veces

- a) Peer Review de Requisitos FC Hito ERS Aprobado
FC Elaborar Arquitectura
- b) **Peer Review de Requisitos FC+2d Elaborar Arquitectura**
- c) Elaborar Arquitectura CF-2d Peer Review de Requisitos

3. Las tareas periódicas

Repetidas (2) veces

- a) **Representan un trabajo que se repite periódicamente en el tiempo según un patrón establecido. Project crea tantas tareas como sean necesarias, que se organizan en el Gantt mediante fechas fijas.**
- b) Representan un trabajo que se repite periódicamente en el tiempo según un patrón establecido. Project crea tantas tareas como sean necesarias entre dos fechas variables establecidas durante su creación.
- c) Representan un trabajo que se repite periódicamente en el tiempo según un patrón establecido. Project crea tantas tareas como sean necesarias, que se organizan en el Gantt mediante relaciones con el resto de tareas.

4. En la hamaca "Fase 0. Adquisición", DS1 realiza una revisión del progreso del trabajo de instalación y configuración (que dura 4d) cuando vaya al menos la mitad hecho (a los 2d).

Repetida (3) veces

- a) **Se crea una tarea "Revisión" con DS1 asignado y con relación FC+2d con predecesora el hito de inicio de instalación**
- b) Se crea una tarea "Revisión" con DS1 asignado y con relación FC+50% con predecesora el hito de inicio de instalación

- c) Se crea un nuevo hito "Revisión" con relación FC+2d con predecesora el hito de inicio de instalación

5. Durante la instalación, DS1 se ocupa de supervisar el trabajo del resto de desarrolladores durante 2h al día todos los días que dure el proceso de instalación. Señale la opción que mejor modele esta situación.

Repetida (5) veces

- a) Es necesario asignar a DS1 a la tarea de Instalación con una dedicación del 25% para que ésta incluya el trabajo de supervisión realizado por el recurso.
- b) Es necesario crear una nueva tarea Supervisión con DS1 asignado al 25%. La tarea de Instalación tendrá una doble relación CC y FF con Supervisión, que se simulará añadiendo un hito que rompa la doble relación.
- c) Es necesario crear una hamaca que tenga Instalación como tarea miembro. La hamaca tendrá a DS1 asignado al 25%**

6. La implementación de uno de los subsistemas del proyecto se subcontrata a una empresa externa, que nos lo debe entregar a tiempo para ejecutar las pruebas de integración. **Repetida (7) veces**

- a) Un hito de inicio de subcontrata y otro de fin, con una relación FC más demora entre ellos. La tarea**

Ejecutar pruebas de integración tendría como predecesora al hito de fin en una relación FC

- b) Una tarea de duración el tiempo que tiene la subcontrata para hacer el subsistema. La tarea Ejecutar pruebas de integración tendría como predecesora a esta tarea en una relación FC
- c) Un hito, que representa el trabajo de la subcontrata. La tarea Ejecutar pruebas de integración tendría como predecesora al hito en una relación FC

7. El recurso D1 debe supervisar la elaboración de las pruebas de integración desarrolladas por los testers, realizando 3 comprobaciones, cuando el desarrollo de las pruebas vayan por el 33%, 66% y cuando se hayan completado. ¿De qué manera puedo modelar este escenario?

Repetida (1) veces

- a) Definiendo tres hitos para representar cada una de las revisiones, donde D1 estará asignado como recurso de trabajo. Es necesario crear relaciones CC con una demora entre la tarea de trabajo y los hitos de supervisión al 33% y 66%, así como una relación FC entre la tarea de trabajo y el hito de supervisión final.
- b) Estableciendo una hamaca sobre la tarea a supervisar y asignando a D1 como recurso de trabajo al 33%.
- c) **Creando tres tareas de supervisión que tendrán a D1 como recurso de trabajo asignado. Para las**

supervisiones al 33% y 66% se define una dependencia CC con la correspondiente demora entre la tarea de trabajo y la tarea de supervisión. Para la revisión final se establece una dependencia FC entre la tarea de trabajo y la supervisión.

8. Una hamaca se modela como

Repetida (3) veces

- a) Un tipo especial de tarea que engloba otras tareas y proporciona información agregada acerca de las mismas**
- b) Dos hitos, uno de inicio y otro de fin, con una dependencia FC y una demora igual a la duración de aquellas tareas que engloba.
- c) Una tarea CT cuya duración se corresponda con la de aquellas tareas que engloba, estableciendo dependencias CC y FF con ellas.

9. El recurso DS1 no participa como desarrollador en las tareas de implementación de unidades, documentación de unidades y ejecución de pruebas de unidad, sino que realiza una supervisión de dicha tarea los viernes durante 2h. ¿De qué manera se puede modelar este escenario?

Repetidas (1) veces

- a) Se crea una tarea periódica de duración 2h con patrón repetición semanal de viernes y fechas de comienzo y fin las estimadas para ese conjunto**

de actividades. Esto genera tantas actividades como viernes haya en ese período, a las que hay que asignar a DS1

- b) Se crean tantas actividades como viernes abarquen las tareas a supervisar y se establecen relaciones CC con las demoras oportunas con las tareas a supervisar. DS1 se asigna con una dedicación del 25% a cada una de estas actividades de supervisión.
- c) Se crea una hamaca que englobe las tres tareas a supervisar y se asigna a DS1 con dedicación del 25%

10. Para la base de datos de este proyecto, se compra una licencia de Oracle por valor de 7000 euros.

Repetida (3) veces

- a) **Se crea un recurso de tipo costo y al asignarlo a la tarea se establece un valor de 7000 euros de coste.**
- b) Se crea un recurso de tipo costo en la hoja de recursos y se le asignan 7000 euros en la columna "tasa".
- c) Se crea un recurso de tipo trabajo y al asignarlo a la tarea se establece un coste de 7000 euros

11. Durante la instalación en el cliente, DS1 se ocupa de supervisar el trabajo del resto de desarrolladores. Cual de las siguientes opciones NO es correcta?

Repetida (2) veces

- a) **Asignar a DS1 a la tarea de Instalación para que esta incluya el trabajo de supervisión realizado por el recurso**
- b) Creando una nueva tarea Supervisión con DS1 asignado. La tarea de Instalación tendrá una doble relación CC y FF con Supervisión, que se simulará añadiendo un hito que rompa la doble relación
- c) Creando una hamaca que tenga Instalación como tarea miembro. La hamaca tendrá a DS1 asignado.

12. En análisis, los documentos que se someten a Peer Review de Requisitos son el ERS, el Doc. de usuario y el Plan de Pruebas de Aceptación elaborado

Repetida (6) veces

- a) Es necesario añadir a los dos tester a la tarea Peer Review de Requisitos y una relación FC entre elaborar Plan de Pruebas de Aceptación y Peer Review de Requisitos
- b) Es necesario establecer una doble relación CC y FF entre Elaborar ERS y Elaborar Plan de Pruebas de Aceptación, con un hito que rompa la doble relación
- c) **Es necesario definir una hamaca con ERS, Doc. usuario y Elaboración de pruebas de aceptación como tareas miembro. Además, se establece una dependencia FC entre la hamaca y la Peer Review de requisitos**

13. Tras el Peer Review de Requisitos se puede comenzar con el diseño de alto nivel (arquitectura y diseño de bases de datos)

Repetida (3) veces

a) Hay que crear una relación CC con elaborar arquitectura como predecesora y diseñar BBDD como sucesora

b) No hay relación entre Elaborar Arquitectura y Diseño BBDD

c) Hay que crear una relación FC entre estas 2 tareas de diseño, para marcar el orden de realización entre las mismas

14. Durante la instalación del cliente, DS1 se ocupa de revisar el trabajo del resto de desarrolladores cuando lleven al menos la mitad hecho y cuando hayan terminado. De que manera puedo modelar este escenario?

Repetidas (5) veces

a) Se crea la tarea Supervisión con DS1 asignado. Se crean dos relaciones: una CC%50 y una FF, ambas con Instalación como predecesora y Supervisión como sucesora, que se simulará añadiendo un hito que rompa la doble relación.

b) Creando dos nuevas tareas de Supervisión con DS1 asignado. Se crean dos relaciones: una CC%50 entre Instalación y la primera supervisión

y una FC entre Instalación y la segunda supervisión.

- c) Es necesario crear dos hitos, uno que represente el comienzo uno que represente el fin de la supervisión, estableciendo una demora entre ellos para representar el tiempo de supervisión. DS1 se asigna a cada uno de los hitos

15. La implementación de la base de datos se subcontrata a una empresa externa, que se realiza en 7d. Tras la entrega, DS1 revisa el trabajo realizado

Repetidas (2) veces

- a) **Se elimina la tarea Implementar BBDD y se sustituye por 2 hitos con relación FC+7d entre ellos. Se crea una nueva tarea con DS1 asignado y relación FC con predecesora el hito de fin de subcontrata**
- b) Se mantiene la tarea Implementar BBDD y se crean 2 hitos, el primero con relación CC con la tarea y el segundo con relación FF. Se crea una nueva tarea con DS1 asignado y relación FC con la tarea Implementar BBDD.
- c) Se eliminan los desarrolladores de la tarea Implementar BBDD, salvo a DS1 que se mantiene para representar el trabajo de revisión.

16. La supervisión de la elaboración del ERS por parte del experto LOPD se debe realizar periódicamente los

martes y los jueves. De que manera se puede modelar este escenario?

Repetida (5) veces

- a) Se crean manualmente tantos hitos como martes y jueves abarque el ERS y se establecen dependencias oportunas. El experto LOPD se asignará al 100% a cada hito de revisión.
- b) Se crea una tarea periódica con patrón de repetición de martes y jueves e intervalo de repetición el comienzo y fin de Elaborar ERS. Se asigna el LOPD al 100%**
- c) Se crea una tarea periódica con patrón de repetición de martes y jueves y relaciones CC y FF con elaborar ERS simuladas mediante el uso de un hito. Se asigna al experto LOPD al 100%

17. Para establecer la dependencia entre las fases de análisis y diseño sería correcto

Repetida (6) veces

- a) Crear una hamaca para la fase de análisis y otra hamaca para la fase de diseño, estableciendo las dependencias necesarias entre las tareas elementales pertenecientes a cada hamaca.**
- b) Crear una hamaca para la fase de análisis y otra hamaca para la fase de diseño. Además, se crea un hito que determina el fin de la fase de análisis relacionada con ambas hamacas a través de sendas dependencias FC

- c) Crear una hamaca para la fase de análisis y otra para la de diseño, estableciendo una dependencia FC entre ambas

18. El recurso DS1 debe supervisar el proceso de instalación en el cliente, realizando 2 comprobaciones, cuando la instalación vaya por el 50% y cuando se haya completado. De que manera puedo modelar este escenario?

Repetidas (4) veces (Con distintos porcentajes)

- a) **Creando dos tareas de supervisión que tendrán a DS1 como recurso de trabajo asignado. Para la supervisión al 50% se define una dependencia CC con la correspondiente demora entre la tarea de trabajo y la tarea de supervisión. Para la revisión final se establece una dependencia FC entre la tarea de trabajo y la supervisión.**
- b) Estableciendo una hamaca sobre la tarea a supervisar y asignando a D1 como recurso de trabajo al 50%
- c) Definiendo 2 hitos para representar cada una de las revisiones, donde DS1 estará asignado como recurso de trabajo. Es necesario crear relaciones CC con una demora entre la tarea de trabajo y el hito de supervisión al 50%, así como una relación FC entre la tarea de trabajo y el hito de supervisión final.

19. Para realizar la instalación de la infraestructura para realizar las tareas de la fase Implementación y Pruebas

de unidad del proyecto se subcontrata a una empresa que realizará el trabajo en 40 horas.

Repetida (3) veces

- a) **Se crean dos hitos, uno de inicio de subcontrata y otro de fin. Entre ellos se crea una relación FC+40h. Se añaden relaciones FC entre el hito de fin de subcontrata y las tareas de la fase Implementar Unidades y Pruebas de Unidad.**
- b) Se crean dos hitos, uno de inicio de subcontrata y otro de fin. Entre ellos se crea una relación FC+40h. Se añaden una relación FC entre el hito de fin de subcontrata y una hamaca Implementación u Pruebas de Unidad que contiene todas las tareas de la fase
- c) Crear una tarea CT con duración de 40 horas, que representa la subcontrata. Se añaden relaciones FC entre el hito de fin de subcontrata y las tareas de la fase Implementar Unidades y Pruebas de Unidad.

20. Se desea conocer el esfuerzo, tiempo y coste que implica la elaboración y ejecución de todos los planes de prueba del proyecto

Repetida (2) veces

- a) Habría que crear una nueva hamaca con todas las tareas en cuestión, eliminándolas de otras hamacas pues una tarea sólo puede estar en una hamaca a la vez

- b) Habría que crear tantas hamacas como planes de prueba, cada una con sus tareas de elaboración y ejecución del respectivo plan
- c) Habría que calcularlo a mano, pues las tareas se encuentran en fases diferentes del proyecto**

21. Para realizar la formación en el cliente es necesario pagar el coste del viaje de nuestros trabajadores. Hemos decidido enviar a un analista y a DS1 a realizar la formación y el coste de enviar a una persona asciende a 200€.

Repetida (1) veces

- a) Debemos definir un recurso tipo trabajo con tasa 400€ y asignarlo a la tarea Formación.
- b) Debemos definir un recurso de tipo costo con una tasa de 400€ y asignarlo a la tarea de Formación
- c) Debemos definir un recurso de tipo costo y al asignarlo a la tarea de Formación definir su valor en 400€**

22. Si A y B tienen sendas relaciones CC con C, entonces

Repetida (1) veces

- a) C puede empezar una vez que haya comenzado cualquiera de las dos tareas A o B
- b) C puede empezar cuando A y B hayan comenzado**
- c) C empezará en cuanto A y B comiencen

23. Tras haber completado la fase de implementación y antes de comenzar la ejecución de los planes de prueba en la rama ascendente del ciclo de vida en V, el director técnico debe dar su visto bueno

Repetida (1) veces

- a) **Se crea un hito, que tendrá relación FC más una demora desde la(s) última(s) tarea(s) de la fase de implementación y otra FC hacia la tarea de ejecutar plan de pruebas integración**
- b) Se crea una nueva tarea CT con el director técnico asignado. Esta tarea tendrá relación FF desde la(s) última(s) tarea(s) de la fase de implementación
- c) Se crea una hamaca sobre las tareas de la fase de implementación y se establece un director técnico como recurso. Se establece una relación FC entre la hamaca y la tarea Ejecutar Plan de Pruebas de Integración.

24. Si en una tarea CE se disminuye el número de recursos asociados

Repetida (2) veces

- a) Aumenta el esfuerzo y se mantiene en el tiempo
- b) Se mantiene el esfuerzo y aumenta el tiempo**
- c) Disminuye el esfuerzo y aumenta el tiempo

25. Al añadir más recursos de trabajo a una tarea condicionada por el tiempo, que ocurre?

- a) El tiempo se reduce y el esfuerzo se mantiene
- b) El tiempo se mantiene y el esfuerzo se reduce

c) El tiempo se mantiene y el esfuerzo aumenta

26. Repetida (3) veces

Las pruebas de unidad de las clases son realizadas por DS1. Por lo tanto, el método de trabajo queda como sigue:

- Implementar unidades (80 horas de trabajo), documentar unidades (80 horas de trabajo) y ejecutar pruebas de unidad (40 horas de trabajo).
- Cada desarrollador implementa y documenta sus clases.
- Hasta que una clase está implementada y documentada no se sube al repositorio de pruebas y se pasa a la siguiente.
- DS1 realiza las pruebas de unidad de las clases a medida que son subidas por el resto de los desarrolladores al repositorio de pruebas.

- ☐ a. El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 40% a Implementar unidades, al 40% a Documentar unidades. DS1 al 20% a Ejecutar pruebas de unidad.
- ☒ b. El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 50% a Implementar Unidades y al 50% a Documentar Unidades. Ejecutar pruebas de unidad tendría a DS1 asignado al 100%. ✓
- ☐ c. El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 50% a Implementar Unidades y a Documentar Unidades. Además, se establecen sendas relaciones FC entre estas tareas y Ejecutar pruebas de unidad, que tendría a DS1 asignado al 100%.

Era muy larga y me daba pereza copiarla :)

27. El recurso DS1 no participa como desarrollador en las tareas de implementación de unidades, documentación de unidades y ejecución de pruebas de unidad, sino supervisa dicha tarea. Cual de las siguientes opciones NO es correcta?

Repetida (2) veces

- a) **Se crea una hamaca con tareas a supervisar. Se crea una tarea de supervisión con DS1 asignado y relaciones CC y FF con la hamaca(simuladas usando un hito)**
- b) Se crea una hamaca que englobe las tareas a supervisar y se le asigna a DS1 como recurso de la hamaca

- c) Se crea una tarea periódica indicando las fechas de comienzo y fin de dicha tarea (en función de las tres tareas a supervisar), así como la periodicidad deseada. Se le asigna a DS1

28. Considerad que, para la Peer Review de Requisitos, los participantes tienen que tener disponible en el repositorio correspondiente el ERS a revisar 2d antes de la reunión. Como se modela este escenario?

- a) ERS FC -2d Peer Review de Requisitos
- b) ERS FC Hito Material Disponible FC Peer Review
- c) ERS FC +2d Peer Review de Requisitos**

29. En análisis, el documento de usuario (60h de trabajo) tiene que ir realizándose a la vez que el ERS (140 horas de trabajo) desde el primer momento sin demora, para garantizar su calidad y evitar errores y omisiones

- a) Se asignan a los analistas a las 2 tareas: al 30% para realizar el ERS y al 70% para realizar la documentación de usuario
- b) Se crea una doble relación CC y FF(rota con el correspondiente hito) entre las 2 tareas
- c) Se asignan a los analistas a las 2 tareas: al 70% para realizar el ERS y al 30% para realizar la documentación de usuario**

30. A la hora de modelar un hito de forma adecuada en MS Project

- a) **Marcar la tarea como hito siempre nos garantiza que el hito es correctamente modelado**
- b) Establecer la duración a 0 siempre nos garantiza que el hito esta correctamente modelado
- c) Establecer su duración igual a la duración del evento que representan nos garantiza que el hito está correctamente modelado

31. Debido a la elevada carga computacional de algunas tareas, se decide contratar los servicios del centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) para las pruebas de Integración (40h de trabajo), con un coste de 0,02€/h

- a) Se utiliza un recurso de tipo costo cuyo valor es 0,8€
- b) Se utiliza un recurso de tipo material cuya tasa es 0,02€/h**
- c) Se utiliza un recurso de tipo trabajo, definido al 1% de capacidad máxima, cuya tasa es 2€/h y asignado al 1% en una hamaca sobre las pruebas de integración

32. Para realizar la instalación de la infraestructura se subcontrata una empresa que realizará el trabajo en 40 horas con un coste de 4000€ que se pagará fraccionada, 40% al inicio y el 60% restante al final. Para modelar este escenario

- a) Crear dos hitos, uno de inicio de subcontrata, con coste fijo por valor de 1600€ y con duración de 40h, FC con hito de fin de subcontrata, con un coste fijo de 2400€

- b) Crear dos hitos, uno de inicio de subcontrata, con un coste fijo por valor de 1600€, FC con una tarea de 40h de duración, FC con un hito de fin de subcontrata, con un coste fijo por valor de 2400€
- c) Crear dos hitos, uno de inicio de subcontrata, con un coste fijo por valor de 1600€, FC+40h con un hito de fin de subcontrata, con un coste fijo por valor de 2400€.**

Preguntas XP 2º Examen

1. Para la base de datos de este proyecto, se compra una licencia de Oracle por valor de 7000 euros. (3 veces)

a) Se crea un recurso de tipo costo y al asignarlo a la tarea se establece un valor de 7000 euros de coste.

b) Se crea un recurso de tipo trabajo con capacidad máxima 1% y en la columna "tasa" se introduce el coste multiplicado por 100. Se asigna a la tarea al 1%.

c) Se crea un recurso de tipo material y al asignarlo a la tarea se establece un coste de 7000 euros

2. El camino crítico de un proyecto. (1 veces)

a) Es único y está formado por el conjunto de todas las tareas críticas del proyecto

b) Sólo existe si el proyecto presenta tareas críticas y, de ser así, está formado por el conjunto de todas las tareas críticas.

c) Ninguna es correcta

3. Para realizar la formación del cliente se alquila un espacio de trabajo con un coste de 100€/d, pues nos informa de que no será posible realizarla en sus oficinas (1 veces)

a) No es necesario añadir nada al proyecto, pues no es un coste imputable al mismo

b) Se crea un recurso tipo Material para representar al espacio de trabajo

c) Es necesario modelar un recurso aperi, pues mientras ese espacio de trabajo esté ocupado con la formación no puede destinarse a otro uso

4. DS1 está asignado a las tareas de instalación en cliente junto con el resto de desarrolladores. Además, es el único recurso encargado de realizar la Formación. La configuración actual del proyecto permite que estas tareas se realicen juntas, por lo que DS1 se encuentra sobreasignado. No sería una buena solución aquella que implique. (5 veces)

a) Asignar a DS1 a menos del 100% a la tarea de Formación.

b) Asignar a DS1 a menos del 100% a la tarea de Instalación en cliente

c) Secuenciar las tareas

5. Indique cuál de las siguientes opciones de nivelación sería más adecuada para el siguiente escenario: (2 veces)

- Dos tareas T1 (esfuerzo estimado: 40h*h) y T2 (esfuerzo estimado: 10h*h) que tienen asignados a R1 y R2

- La tarea T2 se ocupa de la documentación del trabajo realizado en T1 y, por tanto, no sería conveniente posponerlo hasta el último momento

a) R1 y R2 asignados al 50% a las tareas T1 y T2

b) Secuenciar T1 y T2 mediante una FC; T1 y T2 con R1 y R2 asignados ambos al 100%

c) T1 con R1 y R2 asignados al 80%, T2 con R1 y R2 asignados al 20%

6. Indique cuál de las siguientes opciones de nivelación sería más adecuada para el siguiente escenario: (1 veces)

- Dos tareas independientes, T1 (esfuerzo estimado: 40h*h) y T2 (esfuerzo estimado: 60h*h)

- Una tercera tarea T3 (tiempo estimado: 20h) que no puede comenzar hasta que T1 y T2 hayan finalizado.

- T1 y T3 con R1 y R2 asignados

- T2 con R1, R2 y R3 asignados

- R3 sólo puede participar en T2

a) T1 con R1 y R2 al 100%, T2 con R3 al 100%, T3 con R1 y R2 al 100%

b) Relación FC entre T1 y T2

c) T1 con R1 y R2 al 50%, T2 con R1 y R2 al 50% y R3 al 100%

7. D1 y D2 están sobreasignados por trabajar simultáneamente en Elaborar arquitectura y Diseño BBDD. Se desea mantenerlos a ambos en las dos tareas, pues son críticas y no se quiere correr el riesgo de depender de un único recurso para su realización. La peor/mejor solución de nivelación sería. (1 veces)

a) Asignar a los diseñadores al 50% a cada tarea (mejor)

b) Asignar un diseñador a cada tarea (peor)

c) Establecer una relación FC entre las tareas

8. El objetivo de acortar el camino crítico es

a) Nivelar las cargas de trabajo de los recursos

b) Optimizar la duración del proyecto

c) Minimizar el número de tareas críticas del proyecto

9. Los datos actuales de un proyecto (1 veces)

- a) Se crean al establecer línea base y no se actualizan sino que se usan como valores de referencia
- b) Se crean al establecer línea base y se actualizan según avance el proyecto
- c) Existen desde la creación del proyecto y se actualizan según este avance**

10. Si un proyecto tiene varios caminos críticos. (2 veces)

- a) Con acortar uno es suficiente para acortar la duración del proyecto
- b) Debemos acortar el mayor número posible de ellos para acortar la duración del proyecto
- c) Es necesario acortarlos todos para acortar la duración del proyecto**

11. Para Elaborar ERS se usa la herramienta Rational Requisite Pro, con un coste de 850€/mes. (1 veces)

- a) Se representa como un recurso tipo Material con tase 850€ y se asigna a la tarea con unidades [1/mes]**
- b) Se representa como un recurso tipo Costo de 850€, pues la tarea dura menos de 1 mes
- c) Se representa con un recurso tipo Trabajo con capacidad máxima 1% y asignado a las tareas al 1%. La tasa debe multiplicarse por 100 en la hoja de recursos

12. Indique cuál de las siguientes opciones de nivelación sería más adecuada para el siguiente escenario:

- Dos tareas independientes T1 (esfuerzo estimado: 40h*h) y T2 (esfuerzo estimado: 50h*h)

- Una tercera tarea T3 (tiempo estimado: 20h) que no puede comenzar hasta que T1 y T2 hayan finalizado
- Todas ellas tienen asignados los recursos R1 y R2

a) T1 con R1 y R2 al 50% (esfuerzo 40h*h, duración 40h); T2 se divide en 2 fragmentos: T2.1 con R1 y R2 al 100% (esfuerzo 40h*h, duración 20h) y T2.2 con R1 y R2 al 100%(esfuerzo 10h*h, duración 5h); y T3 con R1 y R2 al 100% (duración 20h, esfuerzo 40h*h)

b) R1 y R2 asignados al 50% a las tareas T1 y T2. T3 con R1 y R2 al 100%

c) Secuenciar T1 y T2 mediante una relación FC; todas las tareas con R1 y R2 al 100%

13. Los datos previstos de un proyecto

a) Se crean al establecer línea base y se modifican según el avance del proyecto

b) Existen desde la creación del proyecto y mantienen las estimaciones iniciales

c) Se crean al establecer línea base y no se modifican según el avance del proyecto

14. DS1 elabora el Doc. de Usuario v3 y también prepara el paquete de instalación. Si ambas tareas coincidiesen parcialmente en el tiempo, DS1 estaría sobreasignado. Es una opción de nivelación: (3 veces)

a) Establecer una relación FC entre las dos tareas

b) Aplicar porcentajes de dedicación para que DS1 realice las dos tareas simultáneamente

c) Ninguna es correcta

15. Debido a su elevada carga computacional, se decide contratar los servicios del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

para las pruebas de integración (40h de trabajo), con un coste de 0,02€/h. (1 veces)

a) Se utiliza un recurso de tipo material cuya tasa es 0,02€/h

b) Se utiliza un recurso de tipo trabajo, definido al 1% de capacidad máxima, cuya tasa es 2€/h y asignado al 1% a las pruebas de integración

c) Se utiliza un recurso de tipo costo cuyo valor es 0,8€

16. Las pruebas de unidad son realizadas por DS3. Por lo tanto, el método de trabajo queda como sigue: (2 veces)

- Implementar unidades (140 horas de trabajo), documentar unidades (60 horas de trabajo) y ejecutar pruebas de unidad (50 horas de trabajo).

- Cada desarrollador (DS2, DS4 y DS5) implementa y documenta sus clases

- Hasta que una clase está implementada y documentada no se sube al repositorio de pruebas y se pasa a la siguiente

- DS3 realiza las pruebas de unidad de las clases a medida que son subidas por el resto de los desarrolladores al repositorio de pruebas

a) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS3) asignados al 50% a implementar Unidades y a Documentar Unidades, y una relación FC entre estas tareas y Ejecutar pruebas de unidad, que tendría a DS3 asignado al 100%

b) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS3) asignados al 70% a Implementar Unidades y al 30% Documentar Unidades, y Ejecutar pruebas de unidad tendría a DS3 asignado al 100%

c) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS3) asignados al 56% a Implementar unidades, al 24% a Documentar Unidades y DS3 al 20% a Ejecutar pruebas de unidad

17. En análisis, el documento de usuario (60h de trabajo) tiene que ir realizándose a la vez que el ERS (140h de trabajo) desde el primer

momento y sin demora, para garantizar su calidad y evitar errores y omisiones. (3 veces)

a) Se crea una doble relación CC y FF (rota con el correspondiente hito) entre las 2 tareas

b) Se asignan a los analistas a las 2 tareas: al 70% para realizar el ERS y al 30% para realizar la documentación de usuario.

c) Se asignan a las 2 tareas: al 30% para realizar el ERS y al 70% para realizar la documentación de usuario.

18. Los desarrolladores se encuentran sobreasignados por tener que Implementar la BBDD y realizar las actividades de implementación, documentación y pruebas de unidad. No sería una buena opción de nivelación aquella que: (2 veces)

a) Implicase establecer relaciones FC

b) Implicase redistribuir recursos entre las tareas

c) Implicase usar porcentajes de dedicación para dividir la jornada de los desarrolladores entre las 4 tareas

19. El camino crítico se acorta (1 veces)

a) Antes de establecer línea base, con el objetivo de nivelar el trabajo de los recursos

b) Tras establecer línea base, con el objetivo de optimizar el proyecto en tiempo

c) Antes de establecer línea base, con el objetivo de optimizar el proyecto en tiempo

20. La ejecución de las pruebas de sistema tiene a T1 asignado y el test de usabilidad a T2. Por lo tanto, coinciden parcialmente en el tiempo. Ambas usan el apetro servidor de Amazon, que se encuentra sobreasignado. Para solucionarlo

- a) Se asigna al servidor de Amazon a la mitad de su capacidad cada tarea
- b) Se crea una relación FC entre las tareas**
- c) No hay que hacer nada, pues el recurso sobreasignado no es un trabajador

21. Las pruebas de unidad son realizadas por DS1. Por lo tanto, el método de trabajo queda como sigue:

- Implementar unidades (80 horas de trabajo), documentar unidades (80 horas de trabajo) y ejecutar pruebas de unidad (40 horas de trabajo)
- Cada desarrollador (DS2 - 5) implementa y documenta sus clases
- Hasta que una clase está implementada y documentada no se sube al repositorio de pruebas y se pasa a la siguiente.
- DS1 realiza las pruebas de unidad de las clases a medida que son subidas por el resto de los desarrolladores al repositorio de pruebas.

a) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 40% a Implementar unidades, al 40% a Documentar unidades, DS1 al 20% a Ejecutar pruebas de unidad.

b) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 50% a Implementar unidades y a Documentar unidades. Además se establecen sendas relaciones FC entre estas tareas y Ejecutar pruebas de unidad que tendría a DS1 asignado al 100%

c) El modelo correcto sería: desarrolladores (excepto DS1) asignados al 50% a Implementar Unidades y al 50% a Documentar Unidades. Ejecutar pruebas de unidad tendría a DS1 asignado al 100%.

22. La línea base:

- a) Sirve de base para realizar la nivelación
- b) Establece un punto de referencia a partir del cual poder saber si es proyecto va bien**

c) Informa de si las tareas van según lo previsto

23. En la Fase 0, los proveedores nos cobran 2000€ en instalación y configuración (500€ por cada día de trabajo) (1 veces)

- a) Se crea un recurso tipo Material con tasa 500€. Se asigna a los hitos que representan la instalación y configuración con consumo [1/d]
- b) No es posible representar este coste, pues el trabajo de los proveedores está representado mediante hitos
- c) Se crea un recurso tipo Costo y se indica el coste total al asignarlo a los hitos que representan a la instalación y configuración.**

24. Indique cuál de las siguientes opciones de nivelación sería más adecuada para el siguiente escenario:

- Dos tareas T1 (esfuerzo estimado: 40h*h) y T2 (esfuerzo estimado: 10h*h) que tienen asignados a R1 y R2
- La tarea T2 se ocupa de la documentación del trabajo realizado en T1 y, por tanto, no sería conveniente posponerlo hasta el último momento.

- a) Secuenciar T1 y T2 mediante una relación FC; T1 y T2 con R1 y R2 asignados ambos al 100%
- b) T1 con R1 y R2 asignados al 80%; T2 con R1 y R2 asignados al 20%**
- c) R1 y R2 asignados al 50% a las tareas T1 y T2

25. Cuando se establece la línea base:

- a) Los datos previstos se copian en los datos actuales, los actuales seguirán evolucionando y los previstos se usarán como referencia
- b) Los datos actuales se copian en los datos previstos, los actuales seguirán evolucionando y los previstos se usarán como referencia**

c) Los datos actuales se copian en los datos previstos, los previstos seguirán evolucionando y los actuales se usarán como referencia

Preguntas XP 3er Examen

1. (1) Se produce un corte de luz en parte de nuestras oficinas durante los días en los que estaba previsto desarrollar las unidades, documentarlas y ejecutar las pruebas de unidad. Teniendo en cuenta que únicamente estas tareas se ven afectadas:

- a) Se define una excepción en el calendario del proyecto, indicando que los días en que está programado el corte de luz no son laborables.
- b) Se define una excepción en el calendario de los recursos asignados a estas tareas, indicando que los días en que está programado el corte de luz no son laborables

- c) Se define una excepción en el calendario de estas tres tareas, indicando que los días en que está programado el corte de luz no son laborables**

2. Durante el desarrollo del proyecto, nuestras oficinas se ven afectadas por unas obras en las que se rompen los cables de fibra y, por tanto, no se puede llevar a cabo el trabajo previsto al estar inaccesible toda la infraestructura de la empresa:

- a) Se define una excepción en el calendario del proyecto, indicando que los días en los que la infraestructura está inaccesible no son laborables.**
- b) Se define una excepción en el calendario de las tareas, indicando que los días en los que la infraestructura está inaccesible no son laborables
- c) Se define una excepción en el calendario de los recursos, indicando que los días en los que la infraestructura está inaccesible no son laborables

3. (2) Para la tarea de elaboración de ERS se ha subestimado el esfuerzo inicial (100 h) en 40h. Además, el recurso A1 promociona a analista jefe y su salario pasa a ser de 40€/h (inicialmente era de 30h/€)

- a) Aumenta el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste de la tarea**
- b) Disminuye el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste de la tarea
- c) Aumenta el esfuerzo, disminuye la duración y disminuye el coste de la tarea

4. (1) El recurso T1 se pone 2 días de baja durante el período en que estaba previsto que se realizase el plan de pruebas de sistema. Dado que la tarea no es crítica y que T2 no conoce

totalmente el trabajo concreto realizado por T1, se decide esperar a que T1 se reincorpore:

- a) **Se define una excepción en el calendario de T1, indicando como no laborable los días en los que no puede trabajar. MS Project automáticamente reservará el trabajo pendiente de T1 para cuando vuelva**
- b) Se reduce la dedicación de T1 al 80%, mientras que la dedicación de T2 se mantiene al 100%
- c) Se define una excepción en el calendario de T1, indicando como no laborable los días en los que no puede trabajar. MS Project automáticamente redistribuirá el trabajo pendiente de T1 entre ambos testers, por lo que será necesario reasignar manualmente todas estas horas a T1

5. (2) En la peer review de requisitos, A1 sólo ha podido dedicar las mañanas a la tarea, por asistencia a un curso de formación por la tarde.

- a) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y disminuye el coste
- b) Aumenta el esfuerzo, se mantiene la duración y se mantiene coste
- c) **Disminuye el esfuerzo, se mantiene la duración y disminuye el coste**

6. (2) Durante el seguimiento, las tareas deben actualizarse:

- a) Por bloques o hamacas
- b) En cualquier orden
- c) **Por orden cronológico**

7. (2) Durante la ejecución de la revisión técnica del diseño software (RDS) se detectan errores en la arquitectura. Corregirlos implica 14 h de (4 en la corrección del modelo de la

arquitectura y 10 en la corrección en detalle de sus componentes)

a) Se crean dos tareas Corregir arquitectura (4h de trabajo real) y Corregir detalle arquitectura (10h de trabajo real) y se establecen sus fechas de comienzo reales

b) Se crean dos tareas Corregir arquitectura (4h de trabajo real) y Corregir detalle arquitectura (10 h de trabajo real). Se establece una FC entre Corregir arq y Elaborar arq y otra relación FC entre Detalle Componentes Y Corregir detalle arq

c) Se crean dos tareas Corregir arquitectura (4h de trabajo real) y Corregir detalle arquitectura (10 h de trabajo real). Se establecen relaciones FC entre la revisión técnica del diseño (RDS) y estas tareas

8. (2) Durante el período en que estaba previsto que D1 y D2 llevaran a cabo el diseño de la BBDD, D1 asiste a un curso de formación, por lo que se decide contratar a un tercer diseñador, D3 que asuma su trabajo:

a) Se reduce la dedicación de D1 al 0%, se mantiene D2 al 100% y se asigna a D3 al 100%

b) Se define una excepción en el calendario de D1 indicando que los días en que asiste al curso no son laborables. Además, se asignará a D3 a la tarea afectada. También será necesario reasignar manualmente a las horas de la tarea al sustituto

c) Se define una excepción en el calendario de D1, indicando que los días en que asiste al curso no son laborables. Además, se asignará a D3 a la tarea afectada. Automáticamente, MS Project reasignará las horas de la tarea al sustituto

9. (4) Como parte de la replanificación se decide realizar el test de usabilidad mediante una herramienta automática. Esto reduce el trabajo de los tester a 4 h en total

a) Se establece 4h como trabajo real de la tarea

b) Se establece 4h como nuevo trabajo actual de la tarea

c) Se establece 4h como nuevo trabajo previsto de la tarea

10. (2) A medida que se realiza el seguimiento, el camino crítico

a) Es recalculado automáticamente

b) No es recalculado a no ser que se solicite explícitamente en la herramienta

c) No se ve afectado

11. (2) Al introducir los valores reales de esfuerzo y duración durante el seguimiento:

a) MS-Project calcula los costes reales

b) Es necesario introducir también manualmente los costes reales

c) Si no se indica lo contrario, MS-Project asume como costes reales los costes de línea base

12. Durante el período en que estaba previsto que D1 y D2 llevasen a cabo el diseño de la BBDD, éstos asisten a un curso durante las tardes, por lo que únicamente pueden trabajar por la mañanas:

a) Se define una excepción en los calendarios de D1 y D2, indicando que los días en que asisten al curso únicamente las mañanas son laborables

b) Se reduce la dedicación de D1 y D2 al 50%

c) Se define una excepción en el calendario de la tarea de diseño de la BBDD, indicando que los días en que asisten al curso únicamente las mañanas son laborables

13. (1) Debido al incremento de casos de COVID, se decreta un confinamiento total durante un mes y nuestros trabajadores no disponen de medios para poder cumplir con sus tareas desde sus casas:

- a) Se define una excepción en el calendario de las tareas, indicando que los días en los que se ha decretado el confinamiento no son laborables
- b) Se define una excepción en el calendario del proyecto, indicando que los días en los que se ha decretado el confinamiento no son laborables**
- c) Se define una excepción en el calendario de los recursos, indicando que los días en los que se ha decretado el confinamiento no son laborables

14. (1) Durante una revisión puntual realizada por el Experto una vez finalizado el ERS, la oficina donde se debería llevar a cabo esta tarea sufre una inundación y no es posible desarrollar el trabajo previsto durante 2 días:

- a) Se define una excepción en el calendario del Experto, indicando como no laborables los días en los que no se puede trabajar
- b) Se establece la dedicación del Experto al 80% en la tarea de supervisión
- c) Se define una excepción en el calendario de la tarea de supervisión del ERS, indicando como no laborables los días en los que no se puede trabajar**

15. Para la tarea de análisis de presupuestos en la fase de adquisición, que es CT, se ha sobreestimado la duración inicial (8h) en 2h. Además, aunque inicialmente se había planteado que DS1 se encargase de la tarea, se decide también incorporar a DS2, para que, entre ambos, puedan discutir los presupuestos recibidos y tomar la mejor decisión

- a) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y aumentan los costes
- b) Aumenta el esfuerzo, disminuye la duración y aumentan los costes**
- c) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y disminuyen los costes

16.(1) Durante la fase de seguimiento, se detecta que el esfuerzo estimado inicialmente (100 h) para la tarea de elaboración del ERS se ha sobreestimado, puesto que la tarea realmente ha requerido 80 h de esfuerzo para completarse:

- a) Se mantiene el esfuerzo, disminuye la duración y se reduce el coste de la tarea
- b) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y disminuye el coste de la tarea**
- c) Disminuye el esfuerzo, se mantiene la duración y se mantiene el coste de la tarea

17.(2) Como parte de la replanificación, se decide flexibilizar el ciclo en V y adelantar las tareas de implementación (implementar, documentar y pruebas de unidad) para que se puedan solapar en parte con el detalle de componentes

- a) Se establecen las nuevas fechas de las tareas de implementación en la columna Comienzo
- b) Se establecen relaciones FC con demora positiva entre el detalle de componentes y las tareas de implementación
- c) Se establecen relaciones FC con demora negativa entre el detalle de componentes y las tareas de implementación**

18.(1) Como parte de la replanificación, se decide subcontratar la implementación de la base de datos

- a) Se sustituyen los recursos asignados a la tarea Implementar BDD por un nuevo recurso que representa la subcontrata
- b) Se sustituye la tarea Implementar BBDD por 2 hitos con relación FC entre ellos más una demora equivalente al tiempo que tiene la subcontrata para realizar la tarea**
- c) Se sustituye la tarea Implementar BBDD por 2 hitos con fechas reales aquellas en las que la subcontrata debe iniciar y finalizar la tarea

19. (1) Finalmente, por problemas de disponibilidad horaria del cliente, la tarea de Formación se ha realizado en sesiones de 3 h diarias durante 2 d

- a) La tarea de Formación aumenta su duración, mantiene su esfuerzo y mantiene su coste
- b) La tarea Formación mantiene su duración, reduce su esfuerzo y reduce su coste**
- c) La tarea Formación mantiene su duración, reduce su esfuerzo y mantiene su coste

20. Los recursos DS1 y DS2 acuden a un curso de formación durante 15 días, que se solapa parcialmente con los días en los que estaba previsto llevar a cabo la implementación de unidades, su documentación y la ejecución de las pruebas de unidad. Dada la urgencia por avanzar en el proyecto, se decide que el resto de los desarrolladores asuman el trabajo que inicialmente estaba previsto para DS1 y DS2:

- a) Se define una excepción en los calendarios de DS1 y DS2, indicando como no laborables los días en los que asisten al curso. Además, será necesario reasignar manualmente las horas en las que DS1 y DS2 están en el curso al resto de desarrolladores en las tareas afectadas.**

- b) Se define una excepción en los calendarios de DS1 y DS2, indicando como no laborables los días en los que no pueden trabajar. Automáticamente, MS Project asignará el trabajo de los días en los que DS1 y DS2 asisten al curso entre el resto de los desarrolladores asignados a las tareas afectadas
- c) Se reduce la dedicación DS1 y DS1 al 0% en las tareas afectadas y el resto se mantienen al 100%

21. El recurso T1 se pone de baja durante el período en que estaba previsto llevar a cabo la ejecución de pruebas de integración. Se decide que el recurso T2 asuma el trabajo que inicialmente estaba previsto para T1:

- a) Se define una excepción en el calendario de T1, indicando como no laborables los días en los que no pueden trabajar. Automáticamente, MS Project reasignara las horas de la tarea en la que T1 está de baja al recurso T2
- b) Se define una excepción en el calendario de T1, indicando como no laborables los días en los que está de baja. Además, será necesario asignar manualmente las horas de la tarea en la que T1 está de baja al recurso T2, una vez que este haya terminado su trabajo**
- c) Se reduce la dedicación T1 al 0% en esta tarea, mientras que para T2 se mantiene al 100%

22.(1) Durante una revisión puntual realizada por el Experto una vez finalizado el ERS, el experto sufre un accidente y solicita una baja de 2 días. Se decide contratar a un segundo experto que reemplace al anterior durante esos 2 días:

- a) Se define una excepción en el calendario del Experto, indicando como no laborables los días en los que no puede trabajar. Además, será necesario asignar al nuevo experto a la tarea de supervisión. Automáticamente, MS Project

reasignará el trabajo de los días en los que el experto estuvo de baja a su sustituto

- b) Se define una excepción en el calendario de Experto, indicando como no laborables los días en los que no puede trabajar. Además, será necesario asignar al nuevo experto a la tarea de supervisión, asignándole manualmente las horas correspondientes a esos días**
- c) Se reduce la dedicación del experto a un 80% en la tarea de supervisión y se asigna el nuevo experto con una dedicación del 20%

23. Las oficinas en las que habitualmente trabajan los diseñadores se pintan durante el periodo en que estaba previsto llevar a cabo las tareas correspondientes a la fase de diseño. Aunque el resto de los empleados pueden trabajar, los diseñadores no pueden completar las tareas de diseño previstas para estos días:

- a) Se define una excepción en los calendarios de los diseñadores, indicando que los días en que se pintan las oficinas no son laborables
- b) Se define una excepción en el calendario del proyecto, indicando que los días en que se pintan las oficinas no son laborables
- c) Se define una excepción en el calendario de estas tareas. indicando que los días en que se pintan las oficinas no son laborables**

24. Durante la fase de seguimiento, se detecta que el esfuerzo estimado inicialmente (100 h) para la tarea de elaboración del ERS se ha subestimado, puesto que la tarea realmente ha requerido 150h de esfuerzo para completarse:

- a) Aumenta el esfuerzo, se mantiene la duración y se mantiene el coste de la tarea

b) Aumenta el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste de la tarea

c) Se mantiene el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste de la tarea

25. (1) Durante la fase de seguimiento, se detecta que la duración estimada inicialmente para la tarea de peer review de requisitos se ha subestimado y pasa a durar el doble

a) Aumenta el esfuerzo, se mantiene la duración y se mantiene el coste

b) Aumenta el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste

c) Se mantiene el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste

26. Tanto D1 como D2 se ponen de baja durante el período en el que estaba previsto llevar a cabo el diseño de la BBDD:

a) Se define una excepción en los calendarios de D1 y D2, indicando como no laborables los días en los que no pueden trabajar

b) Se define una excepción en el calendario de la tarea de diseño de la BBDD, indicando como no laborables los días en los que no pueden trabajar

c) Se reduce la dedicación de D1 y D2 al 0% en la tarea de diseño de la BBDD

27.(1) Durante las pruebas de aceptación el cliente pide una serie de cambios en la interfaz de usuario de los que se encarga DS2 y completa en 20 horas de trabajo:

a) Se crea una nueva tarea con DS2 asignado, trabajo real 20 h y fecha de comienzo real el día siguiente al fin real de la tarea Ejecutar Plan Pruebas Aceptación

- b) El trabajo real de la tarea Ejecutar Plan de Pruebas Aceptación se incrementa en 20 horas. Cómo son realizadas por DS2 es necesario añadir el recurso a la tarea y asignarle manualmente esas 20 horas en una lista detallada (Uso de tareas o Uso de recursos)
- c) Se crea una nueva tarea con DS2 asignado, trabajo real 20h y una relación FC con Ejecutar Plan Pruebas Aceptación

28. Durante el desarrollo del proyecto se produce una nevada que le impide por completo la realización de las tareas, ya que los recursos únicamente pueden trabajar desde las oficinas y no es posible acceder a ellas:

- a) Se define una excepción en el calendario de los recursos, indicando que los días afectados por la nevada no son laborables.
- b) Se define una excepción en el calendario de las tareas, indicando que los días afectados por la nevada no son laborables
- c) Se define una excepción en el calendario del proyecto, indicando que los días afectados por la nevada no son laborables.**

29. Durante la fase de análisis, A1 y A2 se ponen de baja y, para evitar que el proyecto se retrase excesivamente, se decide que un tercer analista, A3 asuma su trabajo:

- a) Se define una excepción en los calendarios de A1 y A2, indicando que los días en los que están de baja no son laborables. Además se asignará a A3 a las tareas afectadas. Automáticamente, MS Project reasignará las horas de todas las tareas afectadas en las que A1 y A2 están de baja a su sustituto, A3.

- b) Se define una excepción en el calendario de A1 y A2, indicando que los días en los que están de baja no son laborables. Además, se asignará a A3 a las tareas afectadas. También será necesario reasignar manualmente las horas de todas las tareas afectadas en las que A1 y A2 están de baja a su sustituto, A3.**
- c) Se reduce la dedicación de A1 y A2 al 0% y se asigna a D3 al 100%

30. Durante la revisión puntual realizada por el Experto una vez finalizado el ERS, el experto sufre un accidente y solicita una baja de de 2 días:

- a) Se reduce la dedicación del Experto al 80% en la tarea de supervisión
- b) Se define una excepción en el calendario de la tarea de supervisión del ERS, indicando como no laborables los días en los que no puede trabajar
- c) Se define una excepción en el calendario del experto, indicando como no laborables los días en los que no puede trabajar**

31(?). Para la tarea de elaboración de ERS se ha sobreestimado el esfuerzo inicial (100 h) en 20h. Además, el recurso A1 promociona a analista jefe y su salario pasa a ser de 40€/h (inicialmente era de 30h/€).

- a) Disminuye el esfuerzo, aumenta la duración y aumenta el coste de la tarea
- b) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y aumenta el coste de la tarea
- c) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y disminuye el coste de la tarea.**

32. Para la tarea de elaboración del ERS se ha sobreestimado el esfuerzo inicial (100 h) en 40 h, por lo que se decidió prescindir de A2:

- a) Disminuye el esfuerzo, se mantiene la duración y disminuye el coste de la tarea
- b) Disminuye el esfuerzo, disminuye la duración y disminuye el coste de la tarea
- c) Disminuye el esfuerzo, aumenta la duración y disminuye el coste de la tarea**